
MRT PURPLE LINE 4 STATION

วันรายงาน 30 ต.ค. 2026 · งานเสร็จ 1 / 20 · Plan / Actual · หน้า 1 / 4

WBS	Description / รายการงาน	Man / ผู้รับผิดชอบ	Start / วันเริ่ม	End / วันจบ	Duration	ผลงาน	สถานะตามแผน
1	**PJ25-031 / MRT PURPLE LINE 4 STATION** MRT PURPLE LINE 4 STATION	**Tawan**	Plan — Actual —	— —	P — A —	—	กำลังทำ
1.1	**C02 / กลุ่มงานฝ้า** กลุ่มงานฝ้า	—	Plan — Actual —	— —	P — A —	—	รอข้อมูล
1.1.1	**MATTERIAL TAKEOFF** LV3 · Description	—	Plan — Actual —	— —	P — A —	—	รอข้อมูล
1.2	**C03 / กลุ่มงานฝ้า** กลุ่มงานฝ้า	—	Plan — Actual —	— —	P — A —	—	รอข้อมูล
1.2.1	**MATTERIAL TAKEOFF** LV3 · Description	—	Plan — Actual —	— —	P — A —	—	รอข้อมูล
1.3	**C04 / กลุ่มงานฝ้า** กลุ่มงานฝ้า	Tawan	Plan — Actual —	— —	P — A —	—	รอข้อมูล
1.3.1	**MATTERIAL TAKEOFF** LV3 · Description	—	Plan — Actual —	— —	P — A —	—	รอข้อมูล
1.3.2	**TZP PART DWG** LV3 · Description	Tawan	Plan 12 ต.ค. 2026 Actual 12 ต.ค. 2026	10 พ.ย. 2026 10 พ.ย. 2026	P 26 A 26	—	รอข้อมูล
1.3.3	**ALU.TRAY PART DWG** LV3 · Description	—	Plan — Actual —	— —	P — A —	—	รอข้อมูล
1.4	**C05 / กลุ่มงานฝ้า** กลุ่มงานฝ้า	—	Plan — Actual —	— —	P — A —	—	รอข้อมูล



MRT PURPLE LINE 4 STATION

วันรายงาน 30 ต.ค. 2026 · งานเสร็จ 1 / 20 · Plan / Actual · หน้า 2 / 4


WBS	Description / รายการงาน	Man / ผู้รับผิดชอบ	Start / วันเริ่ม	End / วันจบ	Duration	ผลงาน	สถานะตามแผน
1.4.1	**MATTERIAL TAKEOFF** LV3 · Description	—	Plan — Actual —	— —	P — A —	—	รอข้อมูล
1.4.2	**TZP PART DWG** LV3 · Description	—	Plan — Actual —	— —	P — A —	—	รอข้อมูล
1.4.3	**ALU.TRAY PART DWG** LV3 · Description	—	Plan — Actual —	— —	P — A —	—	รอข้อมูล
1.5	**C06 / กลุ่มงานฝ้า** กลุ่มงานฝ้า	—	Plan — Actual —	— —	**P —** **A —**	—	รอข้อมูล
1.5.1	**MATTERIAL TAKEOFF** LV3 · Description	—	Plan — Actual —	— —	P — A —	—	รอข้อมูล
1.6	**C08 / กลุ่มงานฝ้า** กลุ่มงานฝ้า	—	Plan — Actual —	— —	**P —** **A —**	—	รอข้อมูล
1.6.1	**MATTERIAL TAKEOFF** LV3 · Description	—	Plan — Actual —	— —	P — A —	—	รอข้อมูล
1.6.2	**TZP PART DWG** LV3 · Description	—	Plan — Actual —	— —	P — A —	—	รอข้อมูล
1.6.3	**ALU.TRAY PART DWG** LV3 · Description	—	Plan — Actual —	— —	P — A —	—	รอข้อมูล
1.7	**C09 / กลุ่มงานฝ้า** กลุ่มงานฝ้า	—	Plan — Actual —	— —	**P —** **A —**	—	รอข้อมูล

W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08	W09	W10	W11
7 ก.ย.	14 ก.ย.	21 ก.ย.	28 ก.ย.	5 ต.ค.	12 ต.ค.	19 ต.ค.	26 ต.ค.	2 พ.ย.	9 พ.ย.	16 พ.ย.

MRT PURPLE LINE 4 STATION

วันรายงาน 30 ต.ค. 2026 · งานเสร็จ 1 / 20 · Plan / Actual · หน้า 3 / 4

WBS	Description / รายการงาน	Man / ผู้รับผิดชอบ	Start / วันเริ่ม	End / วันจบ	Duration	ผลงาน	สถานะตามแผน
1.7.1	**MATTERIAL TAKEOFF** LV3 · Description	—	Plan — / Actual —	— / —	P — / A —	—	รอข้อมูล
1.7.2	**TZP PART DWG** LV3 · Description	—	Plan — / Actual —	— / —	P — / A —	—	รอข้อมูล
1.7.3	**ALU.TRAY PART DWG** LV3 · Description	—	Plan — / Actual —	— / —	P — / A —	—	รอข้อมูล
1.8	**C10 / กลุ่มงานฝ้า** กลุ่มงานฝ้า	**Tawan**	Plan — / Actual —	— / —	**P —** / **A —**	—	รอข้อมูล
1.8.1	**SHOP DWG** LV3 · Description	Tawan	Plan 7 ก.ย. 2026 / Actual 7 ก.ย. 2026	6 พ.ย. 2026 / 6 พ.ย. 2026	P 53 / A 53	100%	เสร็จแล้ว
1.8.2	**MATTERIAL TAKEOFF** LV3 · Description	—	Plan 5 พ.ย. 2026 / Actual 5 พ.ย. 2026	12 พ.ย. 2026 / 19 พ.ย. 2026	P 7 / A 13	—	รอข้อมูล
1.8.3	**PART DWG** LV3 · Description	—	Plan — / Actual —	— / —	P — / A —	—	รอข้อมูล
1.8.4	**MOCKUP (PP17)** LV3 · Description	—	Plan — / Actual —	— / —	P — / A —	—	รอข้อมูล
1.9	**MOCKUP / กลุ่มงานขอตัวอย่าง** กลุ่มงานขอตัวอย่าง	**Tawan**	Plan **9 พ.ย. 2026** / Actual **9 พ.ย. 2026**	**12 พ.ย. 2026** / **12 พ.ย. 2026**	**P 4** / **A 4**	**80%**	กำลังทำ
1.9.1	**IT3-M3-2026-0083 WA-20** LV3 · Description	Tawan	Plan 9 พ.ย. 2026 / Actual 9 พ.ย. 2026	12 พ.ย. 2026 / 12 พ.ย. 2026	P 4 / A 4	80%	กำลังทำ



MRT PURPLE LINE 4 STATION

วันรายงาน 30 ต.ค. 2026 · งานเสร็จ 1 / 20 · Plan / Actual · หน้า 4 / 4

WBS	Description / รายการงาน	Man / ผู้รับผิดชอบ	Start / วันเริ่ม	End / วันจบ	Duration	ผลงาน	สถานะตามแผน
2	**MRT PURPLE LINE STANDARD DRAWING C1** ทั้งหมด / งานหลัก · 9 งานย่อยโดยตรง	—	Plan —	—	P —	—	รอข้อมูล
			Actual —	—	A —		
2.1	**C02** C02 / งานแบบและเอกสาร · 0 งานย่อยโดยตรง	—	Plan —	—	P —	—	รอเพิ่มงานย่อย
			Actual —	—	A —		
2.2	**C03** C03 / งานแบบและเอกสาร · 0 งานย่อยโดยตรง	—	Plan —	—	P —	—	รอเพิ่มงานย่อย
			Actual —	—	A —		
2.3	**C04** C04 / งานแบบและเอกสาร · 0 งานย่อยโดยตรง	—	Plan —	—	P —	—	รอเพิ่มงานย่อย
			Actual —	—	A —		
2.4	**C05** C05 / งานแบบและเอกสาร · 0 งานย่อยโดยตรง	—	Plan —	—	P —	—	รอเพิ่มงานย่อย
			Actual —	—	A —		
2.5	**C06** C06 / งานแบบและเอกสาร · 0 งานย่อยโดยตรง	—	Plan —	—	P —	—	รอเพิ่มงานย่อย
			Actual —	—	A —		
2.6	**C07** C07 / งานแบบและเอกสาร · 0 งานย่อยโดยตรง	—	Plan —	—	P —	—	รอเพิ่มงานย่อย
			Actual —	—	A —		
2.7	**C08** C08 / งานแบบและเอกสาร · 0 งานย่อยโดยตรง	—	Plan —	—	P —	—	รอเพิ่มงานย่อย
			Actual —	—	A —		
2.8	**C09** C09 / งานแบบและเอกสาร · 0 งานย่อยโดยตรง	—	Plan —	—	P —	—	รอเพิ่มงานย่อย
			Actual —	—	A —		
2.9	**C10** C10 / งานแบบและเอกสาร · 0 งานย่อยโดยตรง	—	Plan —	—	P —	—	รอเพิ่มงานย่อย
			Actual —	—	A —		

W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08	W09	W10	W11
7 ก.ย.	14 ก.ย.	21 ก.ย.	28 ก.ย.	5 ต.ค.	12 ต.ค.	19 ต.ค.	26 ต.ค.	2 พ.ย.	9 พ.ย.	16 พ.ย.